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“Enhancing the Resilience of the Tarmkiste Oasis Ecosystem to the Impacts of Climate Change”

Proponent:  

Association Espace Rural Tarmguist 

Total Cost/Amount Requested:

$172,117.20 Total/$35,000 CBA

Context:


The project aims to work with a rural oasis community in southern Morocco.  The village is faced with high levels of environmental degradation, which contributes to significant outmigration.  These pressures will be significantly exacerbated by climate change impacts.  


Climate change is projected to increase temperatures and reduce rainfall throughout Morocco.  Declining rainfall in the Anti-Atlas Mountains will reduce the groundwater available to communities throughout southern Morocco, where rainfall is scarce, threatening Oasis ecosystems in several ways:

· Increasing aridity will reduce fuelwood resources outside of the Oasis.  This will increase pressures on date palm – the foundation of the Oasis ecosystem – prompting community members to cut palm for cooking needs.  This threatens the cool Oasis microclimate, increasing stress on shade-grown plants and increasing erosion risks.

· Increasing evaporative pressure is likely to render insufficient baseline activities aimed at water mobilization, reducing water available to palms, making them more susceptible to disease, and further threatening the oasis microclimate.

· Increased risk of dune mobilization, and consequent threats to key water sources.

In response, the CBA project will build upon baseline water mobilization and environmental management activities conducted by the Government of Morocco’s Programme D’Oases du Sud and the Ministry of ENvironment, with the objective of improving the capacity of communities to respond to climate change risks to the oasis ecosystem, through the following outcomes and outputs:

Outcome 1: Community capacity to manage risks to water and agroforestry systems improved 


Output 1:  Plantation of more appropriate climate-resilient palm varieties

Output 2:  Introduction of more efficient ovens, to reduce pressures on palm trees that will be decreasingly resilient to fuelwood cutting due to increasing aridity – thereby maintaining the threatened role of palm in maintaining the local microclimate and soils (this output to be supported with co-financing)
Output 3:  Development of palm barriers around water sources threatened by increasing risks of desertification and dune mobilization

Output 4:  Demonstrations of improved irrigation technology in a pilot site, in the face of the decreasing ability of traditional irrigation systems to maintain the oasis ecosystem

Output 5:  Development of a revolving fund system to improve the access of this climate-resilient technology for local farmers, and to facilitate ongoing adaptation-related activities once initial loans are repaid
Outcome 2: The capacity of the community to understand, to take steps to organize and address climate change is strengthened. 

Output 1:  Awareness raising activities for the community on at long-term climate risks

Output 2:  Training activities in climate-resilient agriculture and oasis ecosystem management

Output 3:  Establishment of a community-wide enforceable contractual framework promoting efficient and cooperative use of shared soil and water resources

Outcome 3: Local and national policies related to adaptation, as well as global knowledge products, informed by results of project. 

Output 1:  Documenting lessons learned and practices piloted in the project on adaptation to the lower levels of groundwater, and an increase in aridity in oasis agroecosystems (in the form of documents or multimedia products). 

Output 2: Incorporation of lessons learned and identified best practices into local development plans
Output 3: Dissemination of lessons learned global knowledge networks.

PRÉSENTATION DE L’ESQUISSE DE PROJET

Généralités

	Titre du projet :
	Renforcement de la résistance de l'écosystème de l’Oasis de Tarmkiste aux impacts des changements climatiques

	Site du projet :
	Province de Guelmim, Commune rurale Asrir, Tarmkiste Oasis

	Promoteur :

1. nom

2. adresse :

3.  téléphone :

4. personne(s) à contacter :


	Association Espace Rural Tarmguist 
Commune rurale Asrir, Province de Guelmim
+ 212 66922042

Bouargane Mohamed

	Partenaires du projet 
	- Programme Oasis du Sud  POS

- Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement MEMEE

- Programme de Micro Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial PMF FEM 

	Coût total du projet 
	1 299 500.00 dh



	Montant du financement requis 
	35 000.00 $US

	Homologue local 
	126 000.00 dh en espèce (remboursement du fonds roulant)
Plus contribution en nature environ 30000 DH

	Autre source de cofinancement 
	Programme d'Oasis du Sud- 881.000 Dhs (à peu près 117.000$)

	Durée du projet 
	2 ans 


Description du projet

1. Justification du projet (~1/2 page)

a. Objectif du projet

Quel est l’objectif du projet ? (Il faut se rappeler que l’esquisse doit cadrer avec l’optique thématique et régionale – s’agissant de vulnérabilité – de la stratégie du programme de pays pour l’adaptation communautaire.)

Augmenter la capacité de la communauté à relever les risques liés aux changements climatiques, y compris la baisse du niveau de la nappe phréatique de l'oasis, les températures et la désertification croissantes, par l'amélioration de la gestion de l'eau,  le renforcement du système d’agroforesterie local, et l’instauration d’une politique de dialogue local. 

b. Présentation de la communauté

Présenter la communauté en un paragraphe (nombre de personnes, moyens d’existence, lieu, écosystèmes et autres facteurs importants).

La communauté de l'oasis de Tarmkiste se compose d'approximativement 20 familles (environ 100 habitants).  Au passé, la communauté était composée d'environ 70 familles, ce nombre a atteint 20 aujourd'hui, à cause de la migration de certaines familles suite à la baisse de la quantité d'eau disponible dans l'oasis, et aussi à cause de l'absence d’autres opportunités économiques dans la zone.
Les activités de subsistance de cette communauté sont basées sur l’agriculture et le pâturage. Les habitants pratiquent une agriculture vivrière et  fourragère.  
L'écosystème de l'oasis est composé de plusieurs strates d'agriculture forestière irriguées, avec des palmiers dattiers ombrageant d'autres arbres fruitiers, qui ombragent à leur tour des cultures alimentaires et fourragères, dont le blé, la luzerne (plante fourragère qui fixe l’azote), l'oignon, et d'autres récoltes. 

La communauté avait auparavant accès à l'eau d'une source (qui se trouve à 1km de l'oasis) qui alimentait un système de canalisation d’eau traditionnel (Khettara).  Celui-ci a été détruit à cause des crues de l’Oued Essayed, et n’est plus utilisé.  

Actuellement, le douar est raccordé à un réseau d’adduction d’eau potable, et puise son eau d’irrigation des puits individuels et des précipitations. 
c. Situation actuelle : 

Problèmes actuels :

· Ressources en eau très insuffisantes (faible pluviométrie) + tarissement de la seule source en eau disponible. 

· Canaux d’irrigation entre source et terrais très en anciens,non bétonnés, les pertes en eau sont importantes 
· Abandon des pratiques des cultures vivrières

· D’importantes superficies de la palmeraie sont perdues
Solutions de baseline apportées par le POS :

· Creusement d’un puit pour répondre aux besoins actuels en eau de l’oasis
· Equipement de 10.5 ha en goutte à goutte

· Réhabilitation de la palmeraie par:

· Nettoyage des touffes (palmier mère et rejets) 

· Plantation des rejets
· Redressement de la fertilité des sols par (le compostage communautaire par le fumier, labour profond, prévention de la salinité, )
· Plantation d’arbres figuier, oliviers, cactus

d. Risque lié aux changements climatiques auquel la communauté est exposée

Décrire le risque lié aux changements climatiques auquel la communauté est exposée (qui se fonde sur la proposition). Décrire les changements (de climat) qui se sont déjà produits (par le passé) et les changements escomptés. Veuillez faire la différence entre les risques liés aux changements climatiques et les pressions (non liées aux changements climatiques) inhérentes à la situation de référence.

Les changements climatiques augmenteront les températures et réduiront les précipitations dans l'ensemble du Maroc.  La baisse des précipitations au niveau des montagnes de l'Anti-Atlas réduira les réserves d'eaux souterraines de la communauté dans ces oasis.  En plus, les températures croissantes et les changements de saisons mèneront à une évapotranspiration accrue, et par conséquent accroîtront le stress hydrique.  Ceci aura des impacts significatifs sur la dégradation des sols, sur l'agriculture locale, et par conséquent sur les conditions de vie des populations.

En plus, la baisse de la disponibilité de l'eau menace gravement l'écosystème de l'oasis: 

· La baisse de la réserve en eau va réduire la quantité de bois de feu disponible en dehors de l'écosystème de l'oasis, provoquant une augmentation de la coupe de palmiers vivants. La coupe plus importante des palmiers,  réduira les zones ombragées et déséquilibrera la base de l'écosystème de l'oasis. Notons que ces zones d’ombre seront de plus en plus essentielles au maintien du microclimat indispensable à l'agriculture, face aux températures en hausse.
· Pour régler les problèmes environnementaux actuels de l’Oasis, la réhabilitation du puit situé à l’intérieur de l'Oasis, notamment par des travaux de creusement et de construction d’un réseau d’irrigation par le renforcement des plantations et de leur gestion, serait suffisante pour rééquilibrer l'écosystème.  Cependant, avec l'impact additionnel des Changements Climatiques, les niveaux d'eaux souterraines vont baisser encore plus, rendant cette intervention insuffisante.  Le manque d'eau mène à l'abandon des terrains agricoles et donc à l'érosion.  Le manque intense d'eau rend les palmiers plus sensibles aux maladies, et menace la base de l'écosystème de l'oasis.

· La diminution du couvert végétale en dehors de l'oasis menace la communauté et l'Oued de désertification et d’avancée des dunes, menaçant ainsi de disparition la source d'eau qui est importante pour l'adaptation aux changements Climatiques. 
2. Brève description du projet (1/2-1 page)

a. Objectifs spécifiques et résultats escomptés ? 

Quelles sont les objectifs spécifiques éventuels du projet, et quels sont les résultats escomptés.  Les objectifs et résultats doivent être compatibles avec la priorité stratégique en matière d’adaptation.

Le projet CBA sera mis en oeuvre en partenariat avec un projet visant à résoudre les problèmes environnementaux actuels.  Ce projet sera cofinancé et suivi par le Programme d'Oasis du Sud, POS.  Les activités prévues dans le projet POS incluent le creusement d'un puits communautaire, l'installation d’un système de pompage, la mise en place d’un système d'irrigation par goutte à goutte, la formation sur les techniques d’irrigation, ainsi que des activités pour encourager l'utilisation communautaire et efficace des ressources en eau.  Les activités du projet CBA réduiront les pressions dues aux changements climatiques, à savoir la baisse des réserves en eau de l'oasis (due aux baisses des précipitations dans les montagnes de l’Anti-Atlas), l’augmentation des températures, et la désertification. 

Objectif spécifique 1: La gestion de l’eau est renforcée et de nouvelles activités d’agroforesterie sont mises en place permettant ainsi de renforcer la capacité de la communauté à mettre en œuvre des mesures durables visant à réduire les conséquences des CC sur l’écosystème de l’Oasis (sécheresse et désertification). 
Résultat 1 : Identification et plantation (dans des emplacements pilotes) de variétés d'arbres plus résistantes au climat pour améliorer le système d'agroforesterie local, et renforcement des capacités des communautés en matière de gestion des systèmes d'agroforesterie

Résultat 2 : Introduction de fours à pain améliorés pour réduire la pression sur les arbres en dégradation, et augmenter le stock de bois de feu.  Le palmier est la principale source de bois, et joue un rôle important dans l’ombrage des arbres fruitiers plantés en dessous, d’autant plus que d’autre récoltes sont plantées en dessous des arbres fruitiers. Le palmier joue aussi un rôle clé dans le maintien et la protection du sol contre l’érosion. Le palmier et les autres plantes seront de moins en moins résistantes face à l’intensification du déficit en eau, l’effet d’ombre sera alors de plus en plus nécessaire. Les fours améliorés permettront de réduire les coupes de palmiers. (Ce produit sera soutenu avec cofinancement).
Résultat 3: Plantation de palmiers et d’autres espèces appropriées dans un emplacement pilote pour ombrager et protéger les sols autour de la source (~1km) à proximité, et pour protéger les canaux d'eau naturels et construits des impacts du processus croissant de la désertification. 

Résultat 4 : Equipement de 10.5 hectares en goutte à goutte. L’introduction du goutte à goutte permettra d’économiser les ressources en eau.
Résultat 5 : Mise en place d’un système de fonds roulant pour appuyer les actions d’adaptation.  Au début ce système permettra aux agriculteurs d’étendre le système goutte à goutte à d’autres terres qui sont menacées par les CC, par la suite les agriculteurs financerons exclusivement des actions d’adaptations avec ce fonds
. 

Objectif spécifique 2 : La capacité de la communauté à comprendre, à prendre des mesures et à s’organiser face aux changements climatiques est renforcée.

Résultat 1: Information et sensibilisation de la communauté quant aux futures menaces causées par les CC.  

Résultat 2 : Formation de la communauté et de l’équipe responsable du projet au niveau de l’association à des pratiques agricoles, capables de prévenir les effets des CC, à savoir la dégradation des sols et la désertification.   

Résultat 3 : Elaboration d’un plan local et signature d’un accord par la communauté assurant une utilisation efficace et communautaire des sols et de l’eau, pour garantir la durabilité des ressources en eau face à une accentuation du processus de désertification.  

Objectif spécifique 3 : Les leçons apprises des projets alimentent les politiques locales, sont répliquées au niveau national et disséminées au niveau global.  

Résultat 1 : Documentation des leçons apprises et des meilleures pratiques testées dans le cadre du projet en matière d’adaptation à la baisse des niveaux des nappes phréatiques, et une hausse d’aridité dans les agroécosystèmes (écosystèmes agricoles) des Oasis (sous forme de documents ou produits multimédia).
Résultat 2 : Initiation d’un dialogue avec les communes locales, axé sur les meilleures pratiques locales pour une utilisation efficace de l’eau afin de faire face aux impacts des Changements Climatiques.

Résultat 3 : Dissémination des leçons apprises au niveau du réseau mondial d’information.
b. Bénéfices du projet pour la communauté

Décrivez comment le projet profitera à la communauté. Quels indicateurs montreront comment on a aidé les communautés à s’adapter aux changements climatiques ? (Voir le cadre des indicateurs d’adaptation à la fin du modèle. Le projet doit pouvoir mesurer au moins l’un de ces indicateurs). Pour la phase de conception, indiquez comment le succès du projet s’agissant de l’adaptation aux changements climatiques sera mesuré.

Le projet profitera à la communauté par le renforcement de la résistance de l’écosystème de l’Oasis face à l’impact des CC (en premier lieu : la baisse de la disponibilité en eau, l’augmentation du déficit en eau, et la désertification). A travers le projet porté par le POS, le nouveau puits qui sera creusé vont répondre aux besoins en eau actuels. Toutefois, ces activités ne vont pas être durables face aux CC (baisse du niveau d’eau).  Elles doivent être appuyées par la mobilisation de nouvelles ressources en eau au niveau de la source, et la protection de ces dernières de l’érosion et de la désertification. Les ressources en eau mobilisées doivent aussi être utilisées de la façon la plus efficace, afin de faire face à une augmentation de la demande en eau suite à la hausse des températures. 

c. Décrivez les obstacles potentiels à l’exécution du projet, et comment ils seront surmontés.

Parmi les obstacles potentiels auxquels le projet doit faire face, on évoque la possibilité d’utilisation des nouvelles eaux mobilisées par le projet POS (et des revenus qui en découlent) pour investir dans des actions non durables et ayant un impact négatif sur l’environnement comme l’acquisition de bétail, et l’extension des terrains cultivés, etc.
Un autre obstacle potentiel pouvant compromettre l’atteinte de l’objectif du projet est le système informel instauré au sein de la communauté autour de la gestion de l’eau au niveau de l’oasis. Ce système est basé sur les droits privés d’eau et les droits privés de la terre. Cette structure mène à des intérêts personnels qui découragent l’installation du système d’irrigation en goutte à goutte et les revêtements des canalisations d’eau, puisque les agriculteurs dont les terrains sont au bord d’un fossé d’eau stagnante bénéficient de l’eau qui circule depuis les palmiers vers les fossés. Elle mène aussi à la formation de groupements d’intérêts entre les agriculteurs qui sont loin des sources d'eau, créant l'inefficacité significative dans la transmission d'eau.
Ces obstacles pourront être dépassés par la composante du projet renforcement des capacités et sensibilisation. Les activités de cette composante incluent outre l’information, la formation et la sensibilisation, l’élaboration et la signature d’un accord avec la communauté stipulant que les membres de la communauté vont adopter des pratiques de gestion durables des sols et de l’eau conformément aux recommandations du projet. Ceci sera mis en oeuvre en partenariat avec l’équipe du POS, qui conduit des activités complémentaires de renforcement des institutions locales de gestion de l’eau dans le cadre de l’élaboration des plans de développement locaux.   

d. Argumentation au titre de la priorité stratégique d’adaptation :

Comment les effets positifs sur l’environnement mondial seront-ils obtenus ? Quels indicateurs du système d’évaluation d’impact le projet mesure-t-il ? (Voir la liste ci-dessous dans l’annexe).

Des indicateurs IAS et VRA vont être combinés pour mesurer les indicateurs d’adaptation retenus par le PNUD, et indiqués dans le document de la stratégie du programme CBA au Maroc. Les questions VRA sont décrites plus bas.  Les indicateurs IAS sont les suivants :
· Superficie (en ha) cultivée de façon durable suite au projet. 

· Nombre d’innovations/nouvelles technologies développées/ appliquées. 

· Nombre de politiques locales informées sur la dégradation des sols dans la zone concernée
· Nombre de politiques nationales informées sur la dégradation des sols dans la zone concernée

Décrivez comment les mesures d’adaptation réduiront les risques liés aux changements climatiques.

Les activités du projet vont appuyer la communauté dans la gestion de leurs agroecosystèmes en adoptant des pratiques de conservation et d’utilisation optimale de l’eau,  protégeant ainsi la palmeraie de la sécheresse et les pressions de la désertification qui mèneraient à l'abandon et, par conséquent à la désertification de l'écosystème d'oasis

Indiquez le programme opérationnel du FEM au titre duquel les effets positifs sur l’environnement mondial seront obtenus.

La Gestion durable des sols

Informations concernant l’ONG
1. Décrivez la mission, l’histoire, la composition, les activités générales et les expériences réussies de votre organisation.

Créé en  02/09/1998, l’association œuvre pour la sauvegarde de l'oasis de Tarmguist par le  Développement sociale, économique et environnemental de l’oasis

2. Décrivez toute expérience en matière d’adaptation au climat ou les autres activités visant à réduire les risques et à renforcer les capacités, le cas échéant.

· Plantation d’arbres plus résistants à la sécheresse

· Table ronde sur l’exploitation anarchique de la nappe phréatique et une décision est prise pour interdire les forages dépassant les 50m dans le périmètre oasien.

· Des compagnes de sensibilisation contre la pollution de l’air générée par la décharge de Guelmim, située à quelques Km de l’oasis.

· Des compagnes de lutte contre les déchets au sein de l'oasis (contre les produits de plastique)

3. Décrivez comment la communauté a participé à l’élaboration de cette esquisse.

Ce document est le résultat d’au moins trois sessions de travail entre l’ONG, les membres de la communauté, le coordonnateur national du POS et son équipe, la coordinatrice du SGP Maroc et le consultant CBA (qui a participé à la première consultation de la population). Les suggestions et priorités de la communauté ont été prises en compte lors de la rédaction finale du document.

4. Décrivez votre expérience en matière d’élaboration de propositions et d’exécution de projets financés par des donateurs extérieurs, le cas échéant.

L’association n’a pas eu de projet de partenariat avec des donateurs extérieurs, mais elle a mené à bien les actions suivantes : 

· 15/01/2002 Nettoyage des palmiers en partenariat avec la DPA Guelmim

· 25/12/2001 Un barrage contre les inondations au profit des habitants de l'oasis avec le même partenaire

· 20/12/2001 Mise en place d’un projet d’AEP au niveau de l’oasis de Tarmguist en partenariat avec le Ministère de l'Equipement.

· Aménagement de la voirie au sein de l'oasis  en partenariat avec la DPA guelmim  

L’association a contribué dans l’élaboration, le suivi et l’entretien des projets cités. Elle contribue à chaque fois soit financièrement ou en nature.

5. Indiquez le budget total de l’organisation et ses principales sources de financement.

Budget total de l’Association : 4 150.00dh

Sources de Financement : Etat, les adhérents pour des actions sociales.

Coût du projet

· Quelle est votre meilleure estimation du coût du projet ?

Environ 35 000 $US pour les actions à financer par le projet CBA

· Description des cofinancements aux actions du projet CBA

Quelle autre entité que le programme d’adaptation communautaire appuiera le projet ? L’appui peut être fourni sous forme d’argent, de services ou de main-d’œuvre. (Prière de noter que les projets au titre du programme d’adaptation communautaire exigent un cofinancement en parts égales en espèces, outre le cofinancement d’autres sources).

	Partenaires du projet CBA
	Nature de leur contribution (décrivez la contribution)
	Montant de la contribution indiquer le montant de cette contribution en DH)
	Préciser si il s’agit d’une contribution en nature ou en espèces

	POS
	L’équipe du programme Oasis appuiera la communauté sur les aspects du projet relatifs à la gestion environnementale et des agroécosystèmes. 
	A définir
	Appui en nature.



	POS
	Equipement en goutte à goutte de 10,5 hectares (POS)
	126 000.00
	En espèce

	La communauté
	Appui en nature aux activités développées dans le cadre du projet. 
	30 000
	Appui en nature.



	
	Remboursement du fonds roulant.
	126 000.00
	En espèce

	PMF FEM, MEMEE.


	Fonds roulant pour l’adaptation (appui au complément de l’équipement en goutte à goutte et à la réalisation d’actions continues en matière d’adaptation).  
	126 000.00
	Nature de leur contribution (décrivez la contribution)


· Description des cofinancements aux actions complémentaires du projet CBA

Décrivez les activités qui accompagneront le projet d’adaptation communautaire et qui ne seront pas financées par le programme d’adaptation communautaire mais plutôt au moyen du cofinancement. Il peut s’agir d’activités visant des problèmes autres que les changements climatiques et d’activités qui ne produisent pas des effets positifs sur l’environnement mondial.  Des engagements confirmés de cofinancement en parts égales doivent être obtenus avant l’approbation financière du PNUD.

Il s’agit des activités de renforcement de l’accès à l’eau d’irrigation décrites plus haut (creusement de puits et construction de canaux d’irrigation dans l’Oasis…) (POS) voir détail dans le tableau ci-dessous.
	Partenaires du projet CBA pour les actions complémentaires
	Nature de leur contribution (décrivez la contribution)
	Contribution du POS
	Préciser si il s’agit d’une contribution en nature ou en espèces

	POS
	Fonçage et cuvelage d’un puits
	120 0000.00
	En espèce

	
	Construction d’un local pour abriter la station de pompage
	35 000.00
	En espèce

	POS
	Equipement du puits : acquisition et installation d’un groupe motopompe
	70 000.00
	En espèce

	POS
	Mise en place d’une conduite refoulement et réseau de distribution d’eau
	160 000.00
	En espèce

	POS
	Mise en place d’un système d’irrigation localisée sur 10.5 ha
	126 000.00
	En espèce

	POS
	Acquisition des plants
	95 000.00
	En espèce

	POS
	Nettoyage des touffes et plantation des rejets
	30 000.00
	En espèce

	POS
	Aménagement foncier (labour profond, lutte contre l’érosion, nivellement) et élimination de la végétation spontanée
	30 000.00
	En espèce

	POS
	Redressement de la fertilité des sols par le compostage communautaire
	150 000.00
	En espèce

	POS
	Encadrement et formation pour la mise en place de techniques d’irrigation
	45 000.00
	En espèce

	POS
	Réunions de sensibilisation pour lever les contraintes liées au morcellement
	30 000.00
	En espèce


Subvention aux fins de la planification

Une petite subvention aux fins de la planification (inférieure à 2000 dollars) sera octroyée aux promoteurs des esquisses de projets d’adaptation communautaire approuvées pour leur permettre de mesurer les indicateurs de la situation de référence, et de planifier et rédiger la proposition à part entière détaillée de concert avec la communauté. La phase de planification devrait durer moins de 12 semaines – de préférence 6 semaines en moyenne. Le CNC n’accordera une prorogation, d’une durée de 4 semaines, que dans les cas exceptionnels.

 Description de la phase de planification (moins de 1 page)
· Quelles activités seront menées pour la planification du projet?
Les activités de préparation dans son ensemble exigent le recrutement d’un ou de plusieurs spécialiste(s) technique(s) pour procéder à l’évaluation approfondie des possibilités d’adaptation décrites dans cette présentation, notamment :

1. Volet plantation :

· Identification des espèces résistantes et adaptées aux activités d’agroforesterie pilotes de démonstration, avec le nombre de plantes et la superficie à planter.

· Identification des espèces adaptées pour la protection de la zone pilotes à proximité de la source avec le nombre de plantes et la superficie à planter.

2. Formation et appui technique en matière d’agroforesterie et de gestion durable de l’eau
· Identification des thématiques, nombre, coût de formations qui seront organisées au profit de la communauté, avec aussi identification des personnes ayant de l’expertise dans ce domaine. 
3. Volet renforcement de l’accès à l’eau d’irrigation

· Identification des pratiques appropriées de revêtement des canaux d’irrigation, en précisant les méthodes que la communauté pourra adopter et poursuivre sans assistance

· Evaluation technique et financière de la mise en place d’un système de fonds roulant permettant l’extension du goutte à goutte par la communauté.

· Identification et évaluation des faibles performances et des pertes d’eau causées par des systèmes de distribution d’eau inadaptés.

· Identification des obstacles institutionnels à l’adaptation, y compris les droits d’eau, les servitudes de pacage, les accès différenciés à l’eau.

4. Volet fours à pain :

· Visite par des représentants de la communauté à des projets ayant mis en place un four à pain communautaire 

· Test de deux fours à gaz améliorés par la communauté en vue de l’identification de solutions spécifiques permettant de réduire la consommation des palmes comme bois de feu. 

· Choix des solutions adaptées (fours communautaires ou individuels, types de fours, système de gestion,…)

En outre, pendant la phase de planification, le promoteur permettra de mesurer des indicateurs de base. Il s'agit de tenir des réunions VRA et la mise en IAS objectifs.
· Comment la réduction de la vulnérabilité sera-t-elle mesurée ?  Quelles sont les questions VRA ?
· Evaluez les conséquences actuelles du manque d’eau sur vos moyens de subsistance

· Evaluez votre aptitude à pallier à ces manques d’eau

· Evaluez à quel point vos moyens de subsistance seraient affectés si les manques d’eau se faisaient deux fois plus fréquentes ou plus graves

· Evaluez votre capacité d’adaptation à ces manques aggravés

· Evaluez votre confiance en ce projet. Pensez-vous qu’il permettra de réduire les risques d’aggravation du manque d’eau

· Evaluez votre confiance en ce projet. Pensez-vous qu’après la période du projet, les risques relatifs au manque d’eau continueront d’être évités

· Evaluez votre aptitude à surmonter ces manques d’eau aggravés au-delà du cadre des activités du projet.
· Aurez-vous recours à une aide extérieure pour rédiger la proposition et planifier le projet ?
Des spécialistes techniques seront recrutés pour contribuer au développement du projet. L’équipe POS et son réseau d’animateurs assurera l’assistance nécessaire au spécialiste technique et la communauté, et effectuera l’évaluation VRA.
Budget de planification
· Veuillez établir un budget de la phase de planification sur la base du tableau ci-dessous :
	Rubriques budgetaires
	Nbre de jour/ qtité
	Prix unitaire
	Cout total
	Contribution CBA
	Contribution POS

	A. Etudes techniques
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Etude agroforesterie 
	 
	Forfait
	8 500,00  
	7 000,00  
	1 500,00  

	 2.Etude sur la gestion durable de l'eau
	 
	Forfait
	8 500,00  
	7 000,00  
	1 500,00  

	Visite par des représentants de la communauté à des projets de fours améliorés site Akka Tata
	4
	500
	3 000,00  
	 
	3 000,00  

	Divers
	 
	 
	800,00  
	800,00  
	 

	TOTAL 
	 
	 
	20 800,00  
	14 800,00  
	6 000,00  

	Total en $
	 
	 
	2755
	1960
	795

	taux du US$ du mois d'aout est de 7.55
	
	
	
	
	


Informations bancaires
· Indiquez le nom de votre banque ainsi que les renseignements pour les transferts bancaires.

Banque : Trésorerie Provinciale de Guelmim
Nom du compte : L’ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT D’ESPACE RURAL à TARMGUISTE

Numéro de compte : 310 320 1037 12200 34984 01 52

Annexe : Indicateurs
Indicateurs des effets positifs sur l’environnement mondial 
Biodiversité
· Nombre d’espèces d’intérêt mondial protégées par le projet

· Nombre d’innovations et de nouvelles technologies mises au point ou appliquées

· Nombre de politiques locales éclairées soucieuses de la biodiversité 

· Nombre de politiques nationales éclairées soucieuses de la biodiversité 

Dégradation des sols
· Nombre d’hectares de terres dégradées restaurés

· Nombre d’hectares faisant l’objet d’une gestion rationnelle au titre du projet

· Érosion des sols évitée (en tonnes)

· Nombre d’innovations et de nouvelles technologies mises au point ou appliquées

· Nombre de politiques locales éclairées dans le domaine de la dégradation des sols

· Nombre de politiques nationales éclairées dans le domaine de la dégradation des sols

Pièces jointes : Site de Tarmguiste 
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Indicateurs de la VRA

	APF Step
	VRA Question
	Sample Question

	Assessing Current Vulnerability
	1.  Vulnérabilité aux  risques actuels. 
	L’impact du manque d’eau sur vos moyens de subsistance?

	
	2.  Capacité de gestion des problèmes actuels 
	Comment vous évaluez votre capacité à gérer le problème de l’eau actuellement

	Assessing future climate risks
	3.  Vulnerability to projected climate change risks
	Quel sera l’impact d’un accroissement de la rareté de l’eau sur vos moyens de subsistance?

	
	4.  Effectiveness of risk reduction strategies in a climate change future
	Comment vous évaluez votre capacité à gérer un accroissement du problème de l’eau

	Formulating an Adaptation Strategy
	5.  Magnitude of barriers to adaptation
	Comment vous évaluez l’impact de votre projet sur l’accroissement du problème de l’eau?

	Continuing the Adaptation Process
	6.  Sustainability of the project intervention
	Comment pensez vous que ce projet contribuera à la résolution de ce problème d’eau après sa finalisation?

	
	7.  Sustainability of the community-based adaptation in general, beyond the scope of the project intervention
	Apres la fin de ce projet, pensez vous que vous aurez acquis des capacités qui vous permettront de résoudre les problèmes d’adaptation. 


ANNEXE 2 : Analyse du baseline et actions d’adaptation

A. Etat actuel / baseline
Problèmes actuels :

· Ressources en eau très insuffisantes – tarissement de la seule source en eau disponible. 

· Canaux d’irrigation entre source et terrais très en anciens,non bétonnés, les pertes en eau sont importantes 
· D’importantes superficies de la palmeraie sont perdues
Solutions de baseline apportées par le POS :

· Creusement d’un puit pour répondre aux besoins actuels en eau de l’oasis
· Nettoyage des touffes et plantation des rejets
· Redressement de la fertilité des sols par le compostage communautaire
· Mise en place d’une conduite refoulement et réseau de distribution d’eau  

B. action d’adaptation :

Problèmes dus aux CC :

· Réduction des réserves d'eaux souterraines dans l’oasis

· Augmentation des températures donc accroissement de l’évapotranspiration, et par conséquent accroissement des besoins en eau

Effets :

· Dégradation des sols, donc détérioration des conditions de vie de la population de l’oasis

· Dégradation de la biodiversité de l’oasis

Solutions proposées : 

a. - Actions d’amélioration de la gestion de l’eau : 

· Mise en place d’un fonds roulant pour équipement de 10.5 hectares en goutte à goutte 
b.- Action de renforcement de l’agroforesterie :

· Plantation de variétés d'arbres plus résistantes au climat pour améliorer le système d'agroforesterie local
· Plantation de palmiers pour ombrager et protéger les sols 
c.- Action parallèle : 

· Introduction de fours à pain améliorés pour réduire la pression sur les arbres
d.- Action de renforcement de capacités :

· Formation de la population en agroforesterie et gestion durable des eaux

· Elaboration d’un plan local communautaire de gestion durable de l’eau et du sol

e.- Action d’échange et partage et de diffusion d’expérience 
Zone d’intervention Tarmshuiste














� Les autres actions dans le domaine de l’adaptation pouront être : appui à l’acquisition d’espèces adaptées, plantations complémentaires… Notons que les fonds du projet CBA ne pourront en aucun cas être utilisés dans des travaux d’extension de l’agriculture de l’oasis.  Ils seront exclusivement destinés à la conservation du périmètre de l’oasis ancien.
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